

เทศบาลตำบลวังไม้ อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลวังไม้	1	17	8	2,435,000.00	436,800.00	222,008.00	47.06	9.12
	2	23	20	0.00	0.00	0.00	86.96	0.00
	3	12	9	55,000.00	20,000.00	0.00	75.00	0.00
	4	15	13	2,000.00	20,000.00	18,450.00	86.67	922.50
รวม		67	50	2,492,000.00	476,800.00	240,458.00	74.63	9.65

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
17	2,435,000.00	23	0.00	12	55,000.00	15	2,000.00	67	2,492,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
17	436,800.00	23	0.00	12	20,000.00	15	20,000.00	67	476,800.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	2,435,000.00	436,800.00	222,008.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	55,000.00	20,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	2,000.00	20,000.00	18,450.00
รวม 4 มิติ	2,492,000.00	476,800.00	240,458.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
66	67	10	1	50	16	76.52	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา : เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ตามปกติ

ข้อเสนอแนะ : ควรลดโครงการในแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดโครงการได้เพิ่มมากขึ้น